

## **Enäjärven pohjapadon rakentaminen: Hakemus Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle rakentamiselle annetun määräajan jatkamiseksi**

1165/11.01.01/2013

KH § 50

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 14.9.2007 antamallaan päätöksellä Nro 111/2007/3 (Dnro LSY-20006-Y-6) myöntänyt Karjalohjan kunnalle luvan pohjapadon rakentamiseen Enäjärven luusuaan hakemukseen liitetyn Uudenmaan ympäristökeskuksessa 24.9.2004 laaditun ja 23.3.2006 tarkistetun suunnitelman mukaisesti. Päätöksen lupamääräyksessä 10 määrätään, että lupapäätöksen tarkoittamat työt on aloitettava kolmen ja saatettava olennaisin osin loppuun viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa raukeaa.

Alkuperäisestä päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksellä Dnro 2780/1/09 hanke on saanut lainvoiman 21.3.2011. Määräaika rakennustöiden aloittamiselle on siten voimassa 21.3.2014 asti.

Karjalohjan kunta on yhdistynyt Lohjan kaupunkiin 1.1.2013, minkä vuoksi hakemuksen rakennustöille annettujen määräaikojen jatkamiseksi tekee Lohjan kaupunginhallitus. Ko. asian lupaviranomaisena toimii nykyään Uudellamaalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jolta jatkoaikaa siis haetaan. Koska lupa on saanut lainvoiman ennen uuden vesilain (27.5.2011/587) voimaantuloa, sovelletaan lupapäätöksessä hankkeen rakentamistöille asetetun määräajan pidentämisestä vanhan vesilain (19.5.1961/264) 2 luvun 12 §:n 1 ja 2 momenttia, joiden mukaan määräaikaa voidaan ennen määräajan päättymistä tehdyllä hakemuksella pidentää enintään kolme vuotta.

Lohjaan liittyi 1.1.2013 Karjalohja ja Nummi-Pusula. Kuntien yhdistymisen myötä joudutaan uusimaan kaikki hallintosäännöt ja erilaiset määräykset ja ohjeet. Samoin eri kuntien toimintatapoja yhtenäistetään. Tämä on hidastanut eri kunnissa käynnissä olevien keskeneräisten ja vireillä olevien asioiden käsittelyä.

Enäjärven patohankkeen toteuttaminen on mm. tämän vuoksi siirtynyt. Nykyisen Lohjan kaupungin taloustilanteen takia on padon rakentamiskustannuksista sopiminen vielä kesken. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni asianosainen taho, joka hyötyy hankkeesta, mukaan rahoittamaan hanketta. Tällaisia tahoja ovat mm. Salon kaupunki, jonka alueelle Enäjärvi sijoittuu huomattavalta osin sekä järven osakaskunnat, suurimmat vesialueiden omistajat ja Enäjärven suojeluyhdistys ry. Myös ulkopuolisia rahoittajia etsitään.

Ko. tahojen kanssa on jo päätetty pitää pohjapadon rakentamisen rahoittamisesta neuvottelutilaisuus 5.3.2014 Lohjan kaupungintalolla. Rahoitus on tarkoitus saada järjestettyä tänä vuonna ja hanke toteutettua talvikautena

2014-2015. Toteutus on myös kiinni otollisista säästä, joten padon rakentamiselle anotaan kolmen vuoden lisäaikaa eli töiden aloittamiselle 21.3.2017 ja töiden valmiiksi saattamiselle 21.3.2019 saakka. (Ville Hahkala, Risto Murto)

Erikseen jaettavat asiakirjat:

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.3.2011, Dnro 2780/1/09
- Sijaintikarttoja ja patopiirrustuksia

Esitys

Kj

Lohjan kaupunginhallitus päättää hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Enäjärven pohjapadon rakentamiselle lisäaikaa yllä esitetyin perustein töiden aloittamiselle 21.3.2017 saakka ja töiden valmiiksi saattamiselle 21.3.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----